8月14日-8月19日


产品/开发

- 1. 首页地图推荐(推荐系统)---第一版完成
- 2. APP 部分功能瘦身隐藏---已完成
- 3. 发布动态地图展示优化—已完成
- 4. 红包运营规则功能以及相关参数优化—已完成
- 5. 用户体验优化---本周已完成
- 6. 健康 APP1.0 完成并提审---已完成
- 7. 支付功能—已完成
- 8. BOSS 医疗清单优化测试上线---已完成
- 9. 日常短信需求发送---已完成
- 10. 财务备注单号填写(脚本)---已完成
- 11. 日常运营活动奖金发放(脚本)---已完成
- 12. 动态经纬度转城市统计脚本---已完成
- 13. 动态内容来源及标签分类报表开发—已完成
- 14. 新浪微博数据爬取全文优化---已完成
- 15. 大众点评整站爬取(包括评论)--已完成
- 16. 日志方案 Demo 以及架构初步搭建—已完成
- 17. 善多多相关接口开提测---已完成
- 18. web 地图动态展示功能开发提测---已完成
- 19. 冷水江---官网设计---已完成
- 20. 七夕活动需求确认以及设计开发---已完成
- 21. 首页推荐、产品减肥版本提测---下周开发
- 22. 善多多功能提测以跟对方联调---下周开发
- 23.产品优化(点赞列表、发布动态、健康目录优化)---下周开发
- 24. 生产环境服务升级替换---下周升级
- 25. 域名规范整理---下周整理
- 26. 新浪、微博数据爬取---下周持续
- 27. 短信接口防刷---下周开发

业务进展:

- 1. 业务团队人工信息入库二次、三次加工数量累计近8万条
- 2. 技术抓取信息入库过70万条
- 3. 善多多合作协议签订进入双方技术数据联调步骤
- 4. 德尔美克 CMO 达成初步合作意向, 优选分销展示方案和投放获客
- 5. 赴美医疗\赴美试管婴儿广告合作接触
- 6. 创新型活动/广告业务产品定义和初步接触市场(地产商、医疗美容)
- 7. RTB 完成定制别墅投放获得>50%的毛利空间
- 8. 硒哥、西服定制、安柏口腔等持续投放中
- 9. 汽车广告业务对接推进

业务战略方向和战术打法:



8月7日-8月12日

产品/开发

- 1. 地图搜索模块开发---已完成
- 2. 水平滑动列表改版优化---已完成
- 3. 系统红包领取样式优化---已完成
- 4. 点赞效果优化---已完成
- 5. 日志功能调研以及测试—已完成
- 6. 健康板块 APP1.0---已完成
- 7. 健康板块首页 tab 改版---已完成
- 8. 健康商城更改---已完成
- 9. BOSS 会员管理功能开发上线---已完成
- 10. 推荐系统----爬虫脚本优化升级(定制化修改)---已完成
- 11. 新浪微博数据爬取---持续优化
- 12. 大众点评整站爬取---持续爬取
- 13. 官网优化---完成
- 14. 地图搜索---下周持续优化
- 15.产品减肥优化---下周优化
- 16. 善多多接口对接以及 web 版地图动态功能开发---下周开发

- 17.24 热线、首页地图推荐功能设计以及开发---下周开发
- 18. 日志系统实施---下周进行
- 19. 爬虫优化---下周持续优化
- 20.24 热线信息 feed 流搭建---下周开发
- 21. rank 机制搭建---下周开发

- 1. RTB 男装定制合作第一批方案基本定下、安博口腔合作 deal close 投放开始
- 2. 德尔医美合作进展推进,进入方案设计
- 3. 硒哥投放开始
- 4. 潜在广告主增加数十个
- 5. 准备标准化搜索—呈现标准化方案+RTB 标准化产品形成标准化对外广告 业务产品
- 6. 人工整理入库数据超过 2 万条, 计算机爬取数据超过 30 万条(质量有待优化)
- 7. 燕郊校园准备校园新生电子地图活动(联系了2所学校,对接进行中)
- 8. 体验式营销客户善多多、西奈山教育、德尔美容、奔驰荧光跑、商促会商户、宋庆龄基金会、中国国际资产管理协会等方案和案例准备和对接(善多多、奔驰荧光跑已经落地开始执行)

7月31日-8月5日

产品/开发

- 1. 医疗健康页面改版---已完成
- 2. 首页改版---已完成
- 3. 红包运营规则变为后台可调节—已完成
- 4. 健康板块信息流(用户行为收集,计算用户画像,根据用户画像生成 feed 流)--已完成
- 5. 预发布环境搭建—已完成
- 6. 红包 web 页面调整—已完成
- 7. 新浪微博信息爬虫调研—已完成
- 8. 大众点评商户信息爬虫—已完成
- 9. BOSS 医疗产品清单目录—已完成
- 10.输入关键词搜索地图—下周开发
- 11. 评论点赞动画效果---下周开发
- 12. 收红包页面优化---下周开发
- 13. 领取红包默认添加关注---下周开发

- 14. 推荐算法研究设计—下周开发
- 15. feed 流架构设计---下周开发
- 16. IOS 优化---下周开发
- 17. 新浪微博爬虫优化---下周开发
- 18. BOSS 会员管理功能开发上线---下周开发
- 19. BOSS 健康会员按区域统计月报---下周开发
- 20. 善多多项目计划---待定
- 21. 健康板块功能拆分

- 1. 业务团队内容库内容积累了 10,000 条
- 2. 对接善多多慈善机构达成合作计划计入推进和执行
- 3. RTB 部分开始对 2-3 个广告主进行投放点击率约 6.5%
- 4. RTB 拓展德尔美容、中国国际资产管理协会
- 5. 业务团队和中国国际资产管理协会进一步合作达成,需要完成合作协议
- 6. 河北地区沟通 10 家 MKT 投放渠道
- 7. 24 热线名字更换工作推进

本周产品技术主要工作在健康板块信息流、地图关键词搜索、爬虫开发、健康板块拆分出 24 热线。

业务主要工作为资源拓展和合作,加速增加内容库内容、推进"活动"标准 化产品与多方资源(蒸善机构)合作获客,包括硒哥预售卖。

RTB 主要工作为广告投放、资源拓展

7月24日-7月29日

产品/开发:

- 1. 首页添加发布功能动态入口---已上线
- 2. 自己塞红包的动态也在地图展示红包 icon---已上线
- 3. 发布动态时候绑定标签,用户行为记录及打标签---已上线
- 4. 健康会员清单展示改版---已上线
- 5. 医疗信息流展示(根据用户行为个性化推荐)---开发中
- 6. 健康板块推荐算法以及开发(标签库、数据存储方案和结构、推荐算法、 用户画像算法、用户画像存储方案、feed 流算法、rank 算法)---开发中
- 7. 会员专区额度调整---已上线
- 8. 爬虫调研以及初步实现(图片和点评商铺数据入库)---已完成
- 9. 官网首页改版---已完成
- 10. 技术优化(发布动态图片组件优化、动态卡片优化、IM 优化、back 右滑优化、地图替换 3D 自定义地图优化)---已完成
- 11. 健康会员数据统计(每日新增会员表、订单表、中心运营号数据统计)--已完成

- 12. 搜索结果可以直接在地图上展示---下周开发
- 13. 发布动态时候可添加标签---下周开发
- 14. BOSS 配置地图红包相关运营规则参数---下周开发
- 15. 发布动态时候敏感词库检测---下周开发
- 16. feed 流优化设计 v2.0 版本—下周开发
- 17. 爬虫架构设计以及开发(数据入库、账号匹配、数据训练清洗、动态 IO 和模拟登陆集成架构)---下周开发

- 1. RTB 团队再开一单广告投放数万元
- 2. 建立第一批广告主线索库
- 3. 安博口腔和 MENS 尚品定制男装初步达成推广投放合作
- 4. 商家业务团队和社交网络业务团队开始组织常态化运营工作,投入全职 6 人、兼职 3-4 人负责河北省、湖南省 15 个以内的城市本地内容人工入 库工作,另外 3-4 人在从事活动拉新和常态化拉新
- 5. 形成 24 热线业务战略规划(业务方面:人工+计算机抓取方式全网获取基于本地信息的内容库建立、通过 MKT 和标准化活动方式拉新;技术方面:推荐算法完善+用户体验)--重新梳理和组织全网的信息和内容添加基于地理位置的标签---建立自有流量中心沉淀出有地理位置维度的全网新流量。
- 6. 形成 RTB 部门战略规划(一方面通过为想尝试互联网营销、但是流量导到线下的广告主提供互联网营销推广业务;另一方面通过爆款产品包销方式获取现金流)
- 7. 健康会员板块战略规划(一方面快速扩充内容库为精准会员提供信息流 内容,另一方不断扩充会员清单销售获取现金流)

8月份24热线业务:

- 1. 到 8 月底业务人工内容库接近 10 万量级, 计算机抓取内容超过百万数量级
- 2. 用户体验获得大幅提升(首页展示、内容样式、刷屏方式等)
- 3. MKT 和活动获客数量超过 10 万量级
- 4. 形成标准化可售卖活动并执行
- 5. RTB 团队获得广告投放收入 100 万

7月17日-7月22日

产品/开发:

- 1. 首页地图动态展示(轮播展示动态内容)---已上线
- 2. 开屏广告展示(可用于运营活动、DSP广告推广)---已上线
- 3. 医疗清单搜索、核销功能---已上线

- 4. 动态分享页面优化---已上线
- 5. 首页添加发布动态入口---下周开发
- 6. 自己塞红包的动态也在地图展示红包 icon---下周开发
- 7. 中心号发布动态时绑定标签---下周开发
- 8. 医疗信息流展示(根据用户行为个性化推荐)---下周开发
- 9. 朱李叶健康清单展示改版---下周开发
- 10. 个人主页视觉、动态列表等体验优化---下周开发

BOSS:


- 1. 日常运营数据提供---已完成
- 2. 城市定位报表展示---已完成
- 3. 医疗核销记录---已完成
- 4. BOSS 端 IM 基于正式版调整上线---已完成

推荐系统:

- 1. 推荐系统拆分为如下子系统:爬虫、搜索引擎、用户画像、推荐算法引擎、 数据存储(内容库、标签库、用户库),并且指定了相关子系统负责人
- 2. 爬虫: 7月24日出原型和结果
- 3. 搜索: 锁定技术方案 es/solr 下周完成技术选型对比和结构设计
- 4. 用户画像: 完成初步分析,包括行为记录、数学建模、权量计算等,下周制定详细的日志格式以及存储方案
- 5. 推荐算法引擎:主要研究热度算法(default 针对初始化和新用户)、协同过滤算法-userCF(针对活跃用户),下周确定存储方案及引擎架构(相似度数据实时匹配以及离线匹配是要重点考虑的方案)

开发:

- 1. 主要为医疗健康业务需求
- 2. APP产品功能优化
- 3. 官网优化版本(应对互联网医疗资质相关需求)
- 4. 推荐系统集成架构,存储方案,数据流方案 V1.0 版本,以及整体推荐系统开发的进度



本周主要就产品定位、业务打法、未来走向的核心价值等展开了深入的讨论,形成了基本战略结论。

- 1. 产品基于地理位置的信息发布平台(尤其强调"本地"维度)
- 2. 核心价值在于通过推荐算法给用户推送其所感兴趣的精准信息流(地图上显示和搜索结果)
- 3. 为广告主提供基于本地精准流量的广告推送服务
- 4. 从技术上、产品展现形式上明确了"24 热线"产品是一款以技术推动、数据为核心的互联网产品,内容是发展用户的关键,从 PGC 开始+奖励机制产生以地理位置维度的海量 UGC

业务团队:

- 1. RTB 团队:第一单顺利签下,投放方案基本确定。
- 2. 新销售培训,基本线索库梳理建立,标准化广告产品内容讨论。
- 3. 社交网络团队,围绕北京朝阳跑步主题开始生成内容库内容。
- 4. 商家团队,围绕南和、保定两地本地热点内容开始生成内容库内容。
- 5. 红包功能上线一周多,在获取新用户和促进日活上有一定的帮助,但尚未有明显突破。
- 6. 本周平均日活 2200 左右。

7月10日-7月15日

- 1. 动态红包功能(发动态赢红包、地图抢红包)---已上线
- 2. 用户城市定位脚本(动态经纬度、IP地址)---已上线
- 3. 医疗健康板块开发内容--- 已上线
- 4. 首页地图动态查看--- 下周开发
- 5. IM 客户端、Server 端正式版集成--- 下周开发
- 6. 功能优化(互动消息跳转、启动引导活动页面、轮播展示动态内容、左右滑屏切换)--- 下周开发
- 7. BOSS 端医疗服务开发需求---下周开发
- 8. 健康板块清单搜索、核销---下周开发

业务工作进展:

- 1. 设定"智慧城市"分类主题和基本发布规则,以冷水江为试点
- 2. 帮帮学妹红包主题上线并开展
- 3. 商户主题持续优化基本完成发布规则梳理(还未完成)
- 4. 圈子社交主题开始培养第一批粉丝群体,围绕三个圈子主题,目标是 50 个群每个群 100 人。(期望通过市场反馈来优化玩法)
- 5. RTB 有第一批意向广告主合作洽谈,第一批线索库 raw data 建立(根据市场反馈,优化完善投放策略)
- 6. 继续协助技术团队、RTB 团队(引进技术高手、长江广告主资源、广告引擎架构高手)

组织:

- 1. 业务、产品、和技术团队第一次在一起分享
- 2. 引导产品、技术提出需求和产品运营法案和业务团队一起参与
- 3. 产品、技术团队开始主动 drive 产品功能、体验
- 4. 云晖团队和产品、技术团队部分人员高频互动,在运营打法、bug 调试等 有跨团队的高参与感

本周关键点总结:

- 1. 业务运营场景---明确分类下得"发布规则"
- 2. RTB--- 1. 线索库建立 2. 面向广告主的 Marketing
- 3. 产品--- 产品体验和功能优化>新需求开发
- 4. 技术--- 可以引进高手(参与、顾问、分享)
- 5. 业务模式---流量中心(24 热线) + 广告变现引擎(RTB)

7月1日-7月9日

产品上线和正在开发的功能

- 1. 首页地图增加分类筛选 filter(收藏、商户、医疗、金融等),下一版更新将把 filter 变成后台 configurable,按完整实际运营场景出现
- 2. 收藏列表划分为商户、医疗、金融、个人四大类
- 3. 动态新增评论和查看动态位置功能
- 4. 新增点赞、评论等互动消息提醒通知
- 5. 新增个人历史动态功能,可以查看他人发布历史动态
- 6. 转发动态可添加位置、发布动态页面凸出"在地图展示"等优化
- 7. 下周开发: 大乌红包运营场景功能
- 8. 下周开发: 地图模式历史历史动态展示
- 9. 下周开发:点击地图当前位置发布动态
- 10. 下周开发: 地图显示关注人(需要对方同意)的地理位置

业务工作进展:

- 1. 成立特别小组加快 RTB 和广告商项目行动
- 2. 胡众杰团队梳理针对"人气店"的打法,重点在于 1.快速铺面 2.让供给方主 动报名和争抢
- 3. 王云晖团队基于"全网寻亲"主题,梳理社交玩法,结合显示关注人的地理位置和人像比较。
- 4. 开通少量城市本地新闻测试,可在地图上当地电视台、广播电视台位置自动 更新本地新闻
- 5. 其他场景梳理和整理。
- 6. 南和、保定、冷水江等团队用商促会打法获得 6.000+新用户

6月26日-7月1日

产品上线和正在开发的功能

- 1. 搜索可以按人名搜索
- 2. 健康医疗可以购买高级会员和 VIP 会员
- 3. 首页地图添加 Filter 可以选择只看商户、股票金融等
- 4. 收藏中有商户和股票引导用户选择
- 5. 增加发布动态-打开和关闭地图显示开关
- 6. 转发动态可以显示位置
- 7. 动态添加评价功能
- 8. 动态数量和显示天数可以后台配置
- 9. 显示评论和点赞的用户信息
- 10. 个人历史动态会以地图形态展示出来
- 11. 地图层叠显示体验优化

业务工作进展:

- 1. 围绕商户开展发商家动态获得免费商品活动 冷水江、南和、保定、南锣鼓巷、后海、百子湾等地同时展开
- 2. 产品初步定为: 社交类型: 核心功能: 基于地理位置的发布
- 3. 产品名字更新,7月3日第一轮名字征集,随后将请若干中学生、大学生白领、00后、10后、90后、80后等挑选出第一批名字候选名单
- 4. 把地图发动态功能开发一个轻量级的 H5 类型的零门槛体验配合场景快速传播
- 5. 项目制小分队机制,任何人可以提出申请成立项目制小组,申请预算,开发团队额外加班协作完成快速项目开发立即投入使用,项目发起者对结果负责。